
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Ростовская область)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Ростовская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи (Ростовская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Пучков А.В. Заместитель Губернатора Ростовской области4.

Шувалова И.Н.Руководитель регионального проекта Министр труда и социального развития Ростовской области5.

Харахашян А.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра труда и социального развития

Ростовской области

6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ростовской области "Социальная

поддержка граждан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

1,2720 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

Шувалова И.Н.

Министр труда и

социального

развития

Ростовской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,44101,2780 1,2930 1,3290 1,3650 1,4030 Нет

1.2. Численность получателей

выплаты ежемесячного

пособия в связи с

рождением и воспитанием

ребенка

315 325,00

00

2024 -ЧеловекРП Шувалова И.Н.

Министр труда и

социального

развития

Ростовской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

315 325,00

00

346 662,00

00

345 224,00

00

- - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

1,2780 1,2780 1,2780 1,2780 1,2780 1,2780

Единица 1,2780

1,27801,27801,27801,27801,2780

1.2. Численность получателей выплаты

ежемесячного пособия в связи с

рождением и воспитанием ребенка

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 315 325,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Предоставлено

ежемесячное пособие

в связи с рождением и

воспитанием ребенка

Человек

- 315 32

5,0000

346 66

2,0000

НетСоциально

е

обеспечен

ие и иные

выплаты

населению

315 325,0

000

2024

- -345 22

4,0000

-

-

1.1

Отчет о достижении результата. Нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, если они

являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Российской Федерации, предоставлены ежемесячные пособия в связи с рождением

и воспитанием ребенка.

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 1,0000 2,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -2,0000 -

-

2.1

Отчет о достижении результата. Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях,

отвечающих современным требованиям.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка0

Предоставлено ежемесячное

пособие в связи с рождением и

воспитанием ребенка

1.1

9 307 988,308 325 775,70 9 147 125,900,00 0,00 26 780 889,900,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

9 307 988,308 325 775,70 9 147 125,900,00 0,00 26 780 889,900,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

9 307 988,308 325 775,70 9 147 125,900,00 0,00 26 780 889,900,00 0,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

9 307 988,308 325 775,70 9 147 125,900,00 0,00 26 780 889,900,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью0

Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных

организаций

2.1

0,00232 361,90 124 934,200,00 0,00 357 296,100,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

0,00232 361,90 124 934,200,00 0,00 357 296,100,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта2.1.1

.1.

0,00227 907,20 122 854,300,00 0,00 350 761,500,00 0,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1

.1.1.

0,00227 907,20 122 854,300,00 0,00 350 761,500,00 0,00

местным бюджетам2.1.1

.1.1.

4.

0,00227 907,20 122 854,300,00 0,00 350 761,500,00 0,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1

.2.

0,00232 361,90 124 934,200,00 0,00 357 296,100,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 8 558 137,60 9 272 060,10 9 307 988,30

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 27 138 186,00

0,00 9 307 988,308 558 137,60 9 272 060,10 0,00 0,00 27 138 186,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Мероприятие (результат)

"Предоставлено ежемесячное пособие в

связи с рождением и воспитанием

ребенка"

693 814,7

0

1 387 629

,40

2 081 444

,10

2 775 258

,80

3 469 073

,50

4 162 888

,20

8 325 775,70

7 631 961

,70

6 938 147

,00

6 244 332

,30

5 550 517

,60

4 856 702

,90

2. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 0,00 28 488,40 56 976,80 85 465,20

227 907,20

227 907,2

0

199 418,8

0

170 930,4

0

142 442,0

0

113 953,6

0

ИТОГО:

693 814,7

0

1 387 629

,40

2 081 444

,10

2 803 747

,20

3 526 050

,30

4 248 353

,40

8 553 682,90

7 859 868

,90

7 137 565

,80

6 415 262

,70

5 692 959

,60

4 970 656

,50
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Ростовская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие

(результат) "Предоставлено

ежемесячное пособие в связи с

рождением и воспитанием

ребенка"

Отчет о достижении

результата.

Нуждающимся в

социальной поддержке

беременным женщинам

и лицам, имеющим детей

в возрасте до 17 лет, при

условии, если они

являются гражданами

Российской Федерации и

постоянно проживают на

территории Российской

Федерации,

предоставлены ежемесяч

ные пособия в связи с

рождением и

воспитанием ребенка.

Шувалова И.Н.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

-

Харахашян А.А.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-февраль

отчетного года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-март отчетного

года

-

Харахашян А.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Осуществлен Прочий тип документа

-

Харахашян А.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг численности

получателей (детей)"

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-июнь отчетного

года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-сентябрь

отчетного года

-

Харахашян А.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-октябрь

отчетного года

-

Харахашян А.А.

17.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг ожидаемого

исполнения результата за 2025

год по предоставлению

ежемесячного пособия в связи с

рождением и воспитанием

ребенка"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации

об ожидаемой

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

-

Харахашян А.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2025 год

1.1.7.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-февраль

отчетного года

-

Харахашян А.А.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

-

Харахашян А.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

воспитанием ребенка за

январь-март отчетного

года

1.1.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-июнь отчетного

года

-

Харахашян А.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

-

Харахашян А.А.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-сентябрь

отчетного года

1.1.11.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-октябрь

отчетного года

-

Харахашян А.А.

17.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг ожидаемого

исполнения результата за 2026

год по предоставлению

ежемесячного пособия в связи с

рождением и воспитанием

ребенка"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации

-

Харахашян А.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

об ожидаемой

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

2026 год

1.1.13.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-февраль

отчетного года

-

Харахашян А.А.

17.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Предоставлена

аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Харахашян А.А.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-март отчетного

года

1.1.15.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-июнь отчетного

года

-

Харахашян А.А.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

-

Харахашян А.А.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-сентябрь

отчетного года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг численности

получателей (детей)"

Прочий тип документа

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации о

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

январь-октябрь

отчетного года

-

Харахашян А.А.

17.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Осуществлен Прочий тип документа

-

Харахашян А.А.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг ожидаемого

исполнения результата за 2027

год по предоставлению

ежемесячного пособия в связи с

рождением и воспитанием

ребенка"

Аналитическая

информация в адрес

руководителя

регионального проекта

на основании отчета

Социального фонда

Российской Федерации

об ожидаемой

численности

получателей (детей)

ежемесячного пособия в

связи с рождением и

воспитанием ребенка за

2027 год

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных

образовательных организаций"

Отчет о достижении

результата. Реализация

результата позволит

обеспечить возможность

детям получать

качественное

дошкольное образование

в условиях, отвечающих

современным

требованиям.

Шевченко Т.С.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Закупка

размещена на выполнение

Прочий тип документа

Ссылка на размещение

-

Шевченко Т.С.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитального ремонта здания

МБОУ детского сада № 31

«Улыбка» Егорлыкского района"

закупки(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

заключения контракта на

выполнение капитального

ремонта здания МБОУ детского

сада № 31 «Улыбка»

Егорлыкского района"

Прочий тип документа

Информация о

заключении контракта на

выполнение ремонтных

работ

-

Шевченко Т.С.

09.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода выполнения

работ по капитальному ремонту и

оснащению МБОУ детского сада

№ 31 «Улыбка» Егорлыкского

района"

Прочий тип документа

Справка о ходе

выполнения работ на

объекте

-

Шевченко Т.С.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода выполнения

работ по капитальному ремонту и

оснащению МБОУ детского сада

№ 31 «Улыбка» Егорлыкского

района"

Прочий тип документа

Справка о ходе

выполнения работ на

объекте

-

Шевченко Т.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода выполнения

работ по капитальному ремонту и

оснащению МБОУ детского сада

№ 31 «Улыбка» Егорлыкского

Прочий тип документа

Справка о ходе

выполнения работ на

объекте

-

Шевченко Т.С.

26.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

района" точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ"

Прочий тип документа

Информационная

справка. Акт

выполненных работ.

-

Шевченко Т.С.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области о

выполнении и оплате

работ

-

Шевченко Т.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении условий

соглашения "

Отчет Отчет о расходах

бюджета Ростовской

области в форме

электронного документа

по итогам I квартала

2026 года в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Шевченко Т.С.

29.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение

ремонтных работ"

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

ремонтных работ

-

Шевченко Т.С.

06.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.07.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении условий

соглашения"

Отчет Отчет о расходах

бюджета Ростовской

области в форме

электронного документа

по итогам II квартала

2026 года в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Шевченко Т.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении условий

соглашения"

Отчет Отчет о расходах

бюджета Ростовской

области в форме

электронного документа

по итогам III квартала

2026 года в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Шевченко Т.С.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

капитальному ремонту

объекта

-

Шевченко Т.С.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области"

Положение Соглашение

о предоставлении

бюджету Ростовской

области межбюджетных

трансфертов

-

Шевченко Т.С.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о расходах

-

Шевченко Т.С.

10.02.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об исполнении условий

соглашения"

бюджета Ростовской

области в форме

электронного документа

по итогам IV квартала

2026 года в ГИИС

«Электронный бюджет»

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении условий

соглашения "

Отчет Отчет о расходах

бюджета Ростовской

области в форме

электронного документа

по итогам I квартала

2027 года в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Шевченко Т.С.

29.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении условий

соглашения"

Отчет Отчет о расходах

бюджета Ростовской

области в форме

электронного документа

по итогам II квартала

2027 года в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Шевченко Т.С.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении условий

соглашения"

Отчет Отчет о расходах

бюджета Ростовской

области в форме

электронного документа

по итогам III квартала

2027 года в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Шевченко Т.С.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.18.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

выполнения работ на

объекте

-

Шевченко Т.С.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

капитальному ремонту

объекта

-

Шевченко Т.С.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи (Ростовская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Суммарный коэффициент рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

"Численность получателей выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка",

Влияние на достижение (процентов)

1

Предоставлено

ежемесячное пособие в

связи с рождением и

воспитанием ребенка

30,00 30,00 60,00

2

Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение

зданий дошкольных

образовательных

организаций

30,00 0,00 30,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

60,00 30,00 90,00


